

Ata de Ponto de Situação

Projeto ACCEPT — We.Did.It (Newsletter @ CESAE Digital)

Projeto / Cadeira	ACCEPT
Equipa	Team B
Team Leader	Beatriz Fiochi
Dev Team	Jéssica Amorim, Leida Dupret, Luana Matos
Projeto de Aplicação	We.Did.It – Newsletter @ CESAE Digital
Cliente	Bruno Santos
Período da Ata	24/08/2026 a 28/08/2026

1. Resumo da Semana

Na semana de 24 a 28 de agosto de 2026, a equipa desenvolveu a Sprint 4 do projeto, focada sobretudo na criação e edição de newsletters, seleção e associação de conteúdos (notícias, testemunhos, ofertas formativas e eventos da agenda), pré-visualização, exportação e gestão de administradores.

Durante a semana, a equipa decidiu rever o planeamento inicial, tendo transitado para a Sprint 4 algumas tasks originalmente previstas para a Sprint 5, e iniciado ainda algumas tasks mais independentes que também estavam planeadas para essa sprint futura. Manteve-se o fluxo de trabalho baseado em pull requests: cada elemento da equipa submeteu o seu próprio pull request antes do merge, tendo o code review sido realizado por pelo menos um membro da equipa para aprovação e merge.

A Sprint 4 ficará concluída a 100% no dia 31/08/2026, data em que terá também início a Sprint 5.

2. Fluxo de Trabalho e Processo de Revisão

- Cada elemento da equipa desenvolveu as suas tasks em branch própria e submeteu o respetivo pull request antes do merge.
- Os code reviews dos pull requests foram realizados por Beatriz Fiochi, Leida Dupret e Luana Matos.
- Revisão do planeamento: transição de tasks inicialmente previstas para a Sprint 5 para a Sprint 4, e arranque de algumas tasks independentes também previstas para a Sprint 5.
- Conclusão a 100% da Sprint 4 e início da Sprint 5 previstos para o dia 31/08/2026.

3. Itens Concluídos na Sprint 4

User stories concluídas:

- "Como gestor, quero poder filtrar as notícias de acordo com o período, para escolher as notícias" (SCRUM-13).
- "Como gestor, quero selecionar as notícias, para saírem na newsletter" (SCRUM-14).
- "Como gestor, quero pré-visualizar a newsletter para poder decidir se está bem" (SCRUM-15).
- "Como gestor, quero selecionar os testemunhos, para saírem na newsletter" (SCRUM-50).
- "Como gestor, quero criar uma edição da newsletter (título, período), para lhe associar conteúdos" (SCRUM-56).
- "Como gestor, quero selecionar as ofertas formativas, para saírem na newsletter" (SCRUM-67).
- "Como gestor, quero selecionar os eventos da agenda, para saírem na newsletter" (SCRUM-69).
- "Como gestor, quero criar contas novas, para outros administradores terem acesso à plataforma" (SCRUM-24).
- "Como gestor, quero exportar a newsletter para poder partilhá-la" (SCRUM-16).

Tasks/subtasks transitadas da Sprint 5 e já concluídas:

- "Como gestor, quero finalizar a newsletter, para deixar de a poder editar e ficar disponível no arquivo" — user story (SCRUM-65).

- Implementação da ação de finalizar a newsletter (mudar estado para publicada e bloquear edição) — Beatriz Fiochi (SCRUM-116).

Tasks e subtasks concluídas por elemento:

- CRUD de newsletter no backend (título, número da edição, período e estado rascunho) — Beatriz Fiochi (SCRUM-102).
- Endpoints para associar e desassociar notícias e testemunhos à newsletter — Beatriz Fiochi (SCRUM-103).
- Endpoints para associar e desassociar ofertas formativas e eventos da agenda à newsletter — Beatriz Fiochi (SCRUM-104).
- Registo das operações de criação, edição e remoção na tabela de logs — Beatriz Fiochi (SCRUM-105).
- Criação do administrador no backend, com validação e email de boas-vindas — Beatriz Fiochi (SCRUM-118).
- Endpoints de seleção dos eventos da agenda na newsletter — Beatriz Fiochi (SCRUM-132).
- Remoção das rotas create e edit da agenda e notícias, substituídas pelo modal do ecrã de listagem — Beatriz Fiochi (SCRUM-133).
- Confirmação de sucesso no ecrã de criação de administradores — Beatriz Fiochi (SCRUM-136).
- Substituição da marca por defeito do Laravel pela do CESAE nos emails — Beatriz Fiochi (SCRUM-137).
- Deploy da aplicação num ambiente de demonstração para o cliente — Beatriz Fiochi (SCRUM-119).
- Ecrã de criação e edição da newsletter — Leida Dupret (SCRUM-106).
- Gravação do rascunho da newsletter, com possibilidade de retomar a edição mais tarde — Leida Dupret (SCRUM-107).
- Ecrã de seleção das notícias aprovadas para a newsletter — Leida Dupret (SCRUM-108).
- Ecrã de seleção dos testemunhos aprovados para a newsletter — Leida Dupret (SCRUM-109).
- Ecrã de seleção das ofertas formativas para a newsletter — Luana Matos (SCRUM-110).
- Ecrã de seleção dos eventos da agenda para a newsletter — Luana Matos (SCRUM-111).
- Filtro por período e por categoria nos ecrãs de seleção de conteúdos — Luana Matos (SCRUM-112).
- Botão de guardar a newsletter em PDF — Luana Matos (SCRUM-120).
- Preparação da pré-visualização da newsletter para impressão — Luana Matos (SCRUM-128).
- Ligação do ecrã de seleção das ofertas formativas à navegação — Luana Matos (SCRUM-131).
- Importação das ofertas formativas a partir da API externa — Luana Matos (SCRUM-123).
- Páginas de erro da aplicação (404, 403, 500) — Luana Matos (SCRUM-134).
- Correção dos botões da página inicial que resultavam em erro 404 — Luana Matos (SCRUM-135).
- Template visual da newsletter (cabeçalho, notícias, testemunhos, formações e agenda) — Jéssica Amorim (SCRUM-113).
- Ecrã de pré-visualização da newsletter com os conteúdos selecionados — Jéssica Amorim (SCRUM-114).
- Revisão e correção do layout responsivo dos ecrãs de administração — Jéssica Amorim (SCRUM-115).

Item pendente para conclusão a 100% da Sprint 4 (31/08/2026):

- Ecrã de gestão de administradores, com listagem e criação — Leida Dupret (SCRUM-124).

Observação: as tarefas que foram trazidas da Sprint 5 para a Sprint 4 (atual) foram distribuídas de acordo com a disponibilidade dada por cada elemento.

4. Tarefas Cumpridas por Elemento da Equipa

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo na semana
Beatriz Fiochi (Team Leader)	• Criou o CRUD de newsletter no backend, com título, número da edição, período e estado rascunho (SCRUM-102). • Criou os endpoints para associar e desassociar notícias, testemunhos, ofertas formativas e eventos da agenda à newsletter (SCRUM-103, SCRUM-104, SCRUM-132). • Registou as operações de criação, edição e remoção na tabela de logs (SCRUM-105).

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo na semana
	• Criou o administrador no backend, com validação e email de boas-vindas (SCRUM-118). • Removeu as rotas create e edit da agenda e notícias, substituídas pelo modal do ecrã de listagem (SCRUM-133). • Implementou a confirmação de sucesso no ecrã de criação de administradores (SCRUM-136). • Substituiu a marca por defeito do Laravel pela do CESAE nos emails (SCRUM-137). • Fez o deploy da aplicação num ambiente de demonstração para o cliente (SCRUM-119). • Implementou a ação de finalizar a newsletter, mudando o estado para publicada e bloqueando a edição (SCRUM-116). • Efetuou o code review e aprovação das pull requests de outros elementos da equipa.
Jéssica Amorim	• Criou o template visual da newsletter (cabeçalho, notícias, testemunhos, formações e agenda) (SCRUM-113). • Criou o ecrã de pré-visualização da newsletter com os conteúdos selecionados (SCRUM-114). • Reviu e corrigiu o layout responsivo dos ecrãs de administração (SCRUM-115).
Leida Dupret	• Criou o ecrã de criação e edição da newsletter (SCRUM-106). • Implementou a gravação do rascunho da newsletter, com possibilidade de retomar a edição mais tarde (SCRUM-107). • Criou o ecrã de seleção das notícias aprovadas para a newsletter (SCRUM-108). • Criou o ecrã de seleção dos testemunhos aprovados para a newsletter (SCRUM-109). • Efetuou o code review e aprovação das pull requests de outros elementos da equipa.
Luana Matos	• Criou os ecrãs de seleção das ofertas formativas e dos eventos da agenda para a newsletter (SCRUM-110, SCRUM-111). • Adicionou o filtro por período e por categoria nos ecrãs de seleção de conteúdos (SCRUM-112). • Criou o botão de guardar a newsletter em PDF (SCRUM-120). • Preparou a pré-visualização da newsletter para impressão (SCRUM-128). • Ligou o ecrã de seleção das ofertas formativas à navegação (SCRUM-131). • Importou as ofertas formativas a partir da API externa (SCRUM-123). • Criou as páginas de erro da aplicação (404, 403, 500) (SCRUM-134). • Corrigiu os botões da página inicial que resultavam em erro 404 (SCRUM-135). • Efetuou o code review e aprovação das pull requests de outros elementos da equipa.

5. Próximos Passos da Equipa

- Concluir a 100% a Sprint 4, terminando o ecrã de gestão de administradores (SCRUM-124), no dia 31/08/2026.
- Iniciar a Sprint 5 no dia 31/08/2026, com base no planeamento definido no Jira.