

Ata de Ponto de Situação

Projeto ACCEPT — We.Did.It (Newsletter @ CESAE Digital)

Projeto / Cadeira	ACCEPT
Equipa	Team B
Team Leader	Beatriz Fiochi
Dev Team	Jéssica Amorim, Leida Dupret, Luana Matos
Projeto de Aplicação	We.Did.It – Newsletter @ CESAE Digital
Cliente	Bruno Santos
Período da Ata	10/08/2026 a 21/08/2026

1. Resumo do Período

A presente ata abrange o período de 10 a 21 de agosto de 2026 (duas semanas), correspondente ao desenvolvimento e conclusão da Sprint 3 do projeto. Optou-se por unir as duas semanas numa única ata, uma vez que a Sprint 3 se prolongou por esse período até à sua conclusão.

A sprint incidiu sobre a gestão de notícias e testemunhos (aprovação, recusa e edição), notificações por email ao gestor, gestão de categorias, envio e categorização de testemunhos, aviso de RGD, proteção anti-spam dos formulários públicos, e gestão de ofertas formativas e de eventos da agenda. Todas as user stories e tasks planeadas para a sprint foram concluídas, conforme detalhado na secção 3.

Manteve-se o fluxo de trabalho baseado em pull requests: cada elemento da equipa submeteu o seu próprio pull request, sendo exigida pelo menos uma aprovação de outro elemento, após code review, antes do merge. O merge final para a branch main está previsto para o dia 24/08/2026, data em que terá também início a Sprint 4.

2. Fluxo de Trabalho e Processo de Revisão

- Cada elemento da equipa desenvolveu as suas tasks em branch própria e submeteu o respectivo pull request.
- Mantida a regra de pelo menos uma aprovação de outro elemento da equipa, após code review, como condição para avançar para o merge.
- Merge final para a branch main previsto para o dia 24/08/2026, data de início da Sprint 4.

3. Itens da Sprint 3

User stories concluídas:

- "Como gestor, quero poder aprovar/recusar/editar as notícias recebidas, para montar a newsletter" (SCRUM-12).
- "Como gestor, quero receber uma notificação sempre que um formulário for submetido, para saber que preciso aceder à plataforma para analisar os dados recebidos" (SCRUM-17).
- "Como gestor, quero poder categorizar as notícias, para montar a newsletter" (SCRUM-19).
- "Como escritor, quero poder enviar um testemunho, para ser publicado na newsletter" (SCRUM-47).
- "Como gestor, quero poder aprovar/recusar/editar os testemunhos recebidos, para montar a newsletter" (SCRUM-48).
- "Como gestor, quero poder categorizar os testemunhos, para montar a newsletter" (SCRUM-49).
- "Como gestor, quero poder adicionar novas categorias de notícias e testemunhos" (SCRUM-51).
- "Como escritor, quero ter aviso de RGD para que os meus dados sejam protegidos" (SCRUM-53).
- "Como gestor, quero que os formulários públicos tenham proteção anti-spam, para não ter de analisar submissões automáticas" (SCRUM-55).
- "Como gestor, quero gerir as ofertas formativas, para as poder incluir na newsletter" (SCRUM-66).
- "Como gestor, quero gerir os eventos da agenda, para os poder incluir na newsletter" (SCRUM-68).

Tasks e subtasks concluídas por área:

- Endpoints de aprovar, recusar e editar notícias e testemunhos — Beatriz Fiochi (SCRUM-86).
- Mailable e template do email de novo formulário submetido — Beatriz Fiochi (SCRUM-87).
- Envio do email ao gestor na submissão e configuração do SMTP (Mailtrap) — Beatriz Fiochi (SCRUM-88).
- CRUD de categorias no backend (rotas, controller e validação) — Beatriz Fiochi (SCRUM-89).
- Rota e controller públicos para receção do testemunho, com validação e upload de imagem — Beatriz Fiochi (SCRUM-90).
- Ecrã de gestão da agenda (listar, criar, editar, remover eventos) — Beatriz Fiochi (SCRUM-100).
- Formulário público de testemunho em React (Inertia) — Leida Dupret (SCRUM-91).
- Ecrã de listagem das notícias recebidas com filtro por estado — Leida Dupret (SCRUM-92).
- Ecrã de edição de notícia com escolha de categoria — Leida Dupret (SCRUM-93).
- Ecrã de listagem e edição de testemunhos com escolha de categoria — Leida Dupret (SCRUM-94).
- Checkbox de consentimento RGPD e texto informativo nos formulários públicos — Jéssica Amorim (SCRUM-95).
- Ecrã de gestão de categorias (listar, criar, editar, remover) — Jéssica Amorim (SCRUM-96).
- Ecrã de gestão de ofertas formativas (listar, criar, editar, remover) — Jéssica Amorim (SCRUM-97).
- CRUD de ofertas formativas no backend (título, url, imagem, local, horário, data, preço, estado) — Luana Matos (SCRUM-98).
- CRUD de eventos da agenda no backend (data e título) — Luana Matos (SCRUM-99).
- Campo honeypot e limite de submissões (rate limit) nos formulários públicos — Luana Matos (SCRUM-101).

4. Tarefas Cumpridas por Elemento da Equipa

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo na semana
Beatriz Fiochi (Team Leader)	• Criou os endpoints de aprovar, recusar e editar notícias e testemunhos (SCRUM-86). • Criou o Mailable e o template do email de novo formulário submetido (SCRUM-87). • Configurou o envio do email ao gestor na submissão e o SMTP (Mailtrap) (SCRUM-88). • Criou o CRUD de categorias no backend, com rotas, controller e validação (SCRUM-89). • Criou a rota e o controller públicos para receção do testemunho, com validação e upload de imagem (SCRUM-90). • Criou o ecrã de gestão da agenda, com listagem, criação, edição e remoção de eventos (SCRUM-100). • Efetuou o code review e aprovação das pull requests de outros elementos da equipa.
Jéssica Amorim	• Adicionou o checkbox de consentimento RGPD e o texto informativo nos formulários públicos (SCRUM-95). • Criou o ecrã de gestão de categorias, com listagem, criação, edição e remoção (SCRUM-96). • Criou o ecrã de gestão de ofertas formativas, com listagem, criação, edição e remoção (SCRUM-97).
Leida Dupret	• Criou o formulário público de testemunho em React (Inertia) (SCRUM-91). • Criou o ecrã de listagem das notícias recebidas, com filtro por estado (SCRUM-92). • Criou o ecrã de edição de notícia, com escolha de categoria (SCRUM-93). • Criou o ecrã de listagem e edição de testemunhos, com escolha de categoria (SCRUM-94).

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo na semana
	Efetuiu o code review e aprovação das pull requests de outros elementos da equipa.
Luana Matos	- Criou o CRUD de ofertas formativas no backend (título, url, imagem, local, horário, data, preço e estado) (SCRUM-98). - Criou o CRUD de eventos da agenda no backend, com data e título (SCRUM-99). - Adicionou o campo honeypot e o limite de submissões (rate limit) nos formulários públicos (SCRUM-101).

5. Próximos Passos da Equipa

- Concluir o merge final da Sprint 3 para a branch main, previsto para o dia 24/08/2026.
- Iniciar a Sprint 4 no dia 24/08/2026, com base no planeamento definido no Jira.

Ata elaborada por: Beatriz Fiochi (Team Leader) — Team B, Projeto ACCEPT