

Ata de Ponto de Situação

Projeto ACCEPT — We.Did.It (Newsletter @CESAE Digital)

Projeto / Cadeira	ACCEPT
Equipa	Team B
Team Leader	Beatriz Fiochi
Dev Team	Jéssica Amorim, Leida Dupret, Luana Matos
Projeto de Aplicação	We.Did.It – Newsletter @CESAE Digital
Cliente	Bruno Santos
Período da Ata	29/06/2026 a 03/07/2026

1. Resumo da Semana

Na semana de 29 de Junho a 3 de Julho de 2026, a atividade da equipa centrou-se na realização da primeira reunião de levantamento de requisitos com o cliente do projeto "We Did It", Bruno Santos, e no arranque formal do repositório de código do projeto.

A team leader, Beatriz Fiochi, agendou a reunião e preparou previamente um guião semiestruturado para a conduzir. A reunião realizou-se no dia 01/07/2026, com a participação de todos os elementos da equipa, que colocaram questões e observações ao cliente. A ata da reunião foi redigida por Jéssica Amorim.

Foi ainda criado o repositório do projeto pela team leader, tendo todos os elementos da equipa sido adicionados como colaboradores.

2. Principais Conclusões da Reunião com o Cliente (01/07/2026)

Contexto e histórico do projeto:

- Newsletter interna da comunidade, anteriormente de periodicidade quadrimestral, iniciada manualmente por um antigo colaborador da área de multimédia (4 edições) e depois abandonada.
- O cliente Bruno, produziu posteriormente uma versão com pior apresentação visual, também de forma manual e agora pretende-se dar continuidade a produção das newsletters de forma mais automatizada.
- Problema identificado: a recolha de informação via Google Forms/Microsoft Forms não teve adesão; atualmente o conteúdo é construído a partir da análise e adaptação de publicações do Instagram, não existindo um repositório centralizado de informação.

Requisitos e objetivos do sistema:

- Meta temporal: ter a informação organizada e centralizada num único local até Setembro.
- Estrutura de conteúdo: notícia em destaque; notícias dos 4 meses anteriores; zona de testemunhos (de um formador ou de um elemento interno); ofertas formativas dos meses seguintes e agenda.
- Funcionalidades: filtros de consulta por data; autenticação de utilizadores com apenas nível de Administrador; fluxo de aprovação de notícias propostas por um responsável de publicações; e, em fase 2 (não prioritária), listagem de subscritores da newsletter.

Identidade visual e tecnologias:

- A identidade visual atual não é vinculativa, podendo ser proposto um novo modelo; o cliente irá enviar os exemplos existentes como referência.
- Uso obrigatório da fonte Montserrat (tipografia institucional do CESAE).
- Tecnologias em consideração: Frontend em React; Backend em Laravel.

Próximos passos e disponibilidade do cliente:

- Criação de um grupo no Teams para comunicação direta com o cliente, com reuniões periódicas de acompanhamento e demonstração do progresso.

- Disponibilidade do cliente: a trabalhar no CESAE até 10/07; de férias após essa data; fora do país na semana de 17/07.

3. Tarefas Cumpridas por Elemento da Equipa

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo na semana
Beatriz Fiochi	• Agendou a reunião de levantamento de requisitos com o cliente Bruno Santos. • Preparou o guião para a reunião semiestruturada com o cliente. • Conduziu a reunião com o cliente, realizada a 01/07/2026. • Criou o repositório do projeto e adicionou todos os elementos da equipa como colaboradores.
Jéssica Amorim	• Participou na reunião com o cliente, colocando questões e observações. • Redigiu a ata da reunião com o cliente, registrando o contexto do projeto, requisitos funcionais, identidade visual, tecnologias em consideração e próximos passos.
Leida Dupret	• Participou na reunião com o cliente, colocando questões e observações.
Luana Matos	• Participou na reunião com o cliente, colocando questões e observações.

4. Próximos Passos da Equipa

- Analisar em detalhe a ata da reunião e consolidar os requisitos recolhidos.
- Criar o grupo de comunicação no Teams com o cliente.
- Iniciar a definição da arquitetura técnica do projeto (frontend/backend) com base nas opções discutidas.
- Planear a próxima reunião com o cliente, tendo em conta a sua disponibilidade até 10/07/2026.
- Criar as branches individuais para cada elemento da equipa.
- Criar o projeto no Jira e iniciar o planeamento utilizando a metodologia Scrum.