

Ata de Ponto de Situação

Projeto ACCEPT — We.Did.It (Newsletter @ CESAE Digital)

Projeto / Cadeira	ACCEPT
Equipa	Team B
Team Leader	Beatriz Fiochi
Dev Team	Jéssica Amorim, Leida Dupret, Luana Matos
Projeto de Aplicação	We.Did.It – Newsletter @ CESAE Digital
Cliente	Bruno Santos
Período da Ata	31/08/2026 a 11/09/2026

1. Resumo do Período

A presente ata abrange o período de 31 de agosto a 11 de setembro de 2026, durante o qual foi desenvolvida e concluída a Sprint 5 do projeto, a última do plano inicial. Neste período realizou-se também uma reunião de apresentação do projeto ao cliente, Bruno Santos, para validação de requisitos, alterações e novos acrescentos, seguida de uma reunião de validação final e da preparação da apresentação final do projeto.

No dia 02/09/2026 realizou-se a reunião de apresentação do projeto, já em fase quase finalizada, ao cliente. A ata da reunião foi redigida por Jéssica Amorim. No dia 09/09/2026 realizou-se uma reunião breve com o cliente para validação das correções e novas implementações resultantes da reunião anterior, tendo tudo sido aprovado por Bruno Santos.

A apresentação final do projeto (PowerPoint) foi preparada em conjunto por Beatriz Fiochi, Luana Matos e Leida Dupret, enquanto Jéssica Amorim preparou o manual de utilização do gestor. No dia 10/09/2026 realizou-se uma pré-apresentação para recolha de feedback da turma e do professor Vitor Santos, tendo sido feitos os ajustes finais à apresentação, cuja realização oficial está marcada para o dia 11/09/2026.

Ao longo deste período, o code review dos pull requests foi realizado por todos os elementos da equipa.

2. Reunião com o Cliente (02/09/2026)

Objetivo:

- Apresentação do projeto, em fase quase finalizada, para validação de requisitos, alterações e novos acrescentos.

Formulários e testemunhos:

- Adicionar, na checkbox "Aceito os termos e condições", um link com a política de RGPD.
- Permitir o envio de múltiplas imagens ou de um ficheiro comprimido (.zip), sendo esta última a opção preferencial.
- Aplicar a mesma funcionalidade de upload múltiplo/zip e o link dos termos e condições à seção de submissão de testemunhos.
- Aprovado o limite de texto atual de 1050 caracteres.

Dashboard e relatórios:

- Na exportação em PDF (A4), manter o alinhamento vertical das notícias (umas sobre as outras), mesmo que difira da pré-visualização, ajustando apenas as margens para evitar cortes no documento.
- Na gestão de administradores, adicionar um botão para eliminar administradores; cada administrador pode eliminar outros utilizadores com o mesmo perfil, mas não a própria conta.

Gestão de notícias:

- Criar um campo obrigatório para a data real do acontecimento, distinto da data de submissão atualmente registada pelo sistema.
- O campo de data deve suportar a seleção de um dia específico ou de um intervalo de datas.
- Inserir a data do acontecimento no template visual da notícia.

Design e layout:

- Garantir e otimizar a responsividade de todo o projeto para dispositivos móveis.

3. Validação Final com o Cliente (09/09/2026)

- Reunião breve com o cliente para validação das correções e das novas implementações resultantes da reunião de 02/09/2026.
- Todas as alterações foram aprovadas por Bruno Santos.

4. Fluxo de Trabalho e Processo de Revisão

- Cada elemento da equipa desenvolveu as suas tasks em branch própria e submeteu o respetivo pull request antes do merge.
- O code review dos pull requests foi realizado, neste período, por todos os elementos da equipa.

5. Itens Concluídos na Sprint 5

User stories concluídas:

- "Como gestor, quero poder verificar todas as newsletters que já foram geradas, para as poder exportar novamente" — Luana Matos (SCRUM-21).
- "Como gestor, quero fazer recuperação da palavra-passe, para recuperar a palavra-passe" — Leida Dupret (SCRUM-23).
- "Como gestor, quero finalizar a newsletter, para deixar de a poder editar e ficar disponível no arquivo" — Beatriz Fiochi (SCRUM-65, já reportada como concluída na ata anterior).

Tasks e subtasks concluídas, resultantes da reunião com o cliente:

- Ligação à política de RGPD nos formulários públicos — Luana Matos (SCRUM-138).
- Suporte a upload de base de dados e de múltiplas imagens — Beatriz Fiochi (SCRUM-140).
- Suporte a várias imagens nos formulários públicos — Leida Dupret (SCRUM-141).
- Moderação de notícias e testemunhos com várias imagens — Luana Matos (SCRUM-142).
- Seleção das imagens a incluir na newsletter — Luana Matos (SCRUM-143).
- Template da newsletter com suporte a 1, 2 ou 3 imagens — Jéssica Amorim (SCRUM-144).
- Ajuste das margens do PDF exportado da newsletter — Luana Matos (SCRUM-139).
- Funcionalidade de eliminar administradores — Beatriz Fiochi (SCRUM-146).
- Campo de data do acontecimento nas notícias — Beatriz Fiochi (SCRUM-145).
- Otimização da responsividade de todo o projeto para dispositivos móveis — Jéssica Amorim (SCRUM-147).

Outras tasks e subtasks concluídas:

- Ecrã de gestão de administradores, com listagem e criação — Leida Dupret (SCRUM-124).
- Escrita do manual de utilização do gestor — Jéssica Amorim (SCRUM-129).
- Filtro por estado e ações por linha na listagem de newsletters — Luana Matos (SCRUM-121).
- Possibilidade de voltar a gerar o PDF de uma newsletter já publicada — Luana Matos (SCRUM-122).
- Testes e ajustes da recuperação de palavra-passe do Breeze — Leida Dupret (SCRUM-125).
- Testes manuais de aceitação de todo o fluxo, com base nas histórias — Beatriz Fiochi (SCRUM-126).
- Correção dos bugs finais encontrados nos testes de aceitação — Leida Dupret (SCRUM-127).
- Implementação da ação de finalizar a newsletter, mudando o estado para publicada e bloqueando a edição — Beatriz Fiochi (SCRUM-116, já reportada como concluída na ata anterior).
- Preparação da apresentação final do projeto ao cliente — Beatriz Fiochi, Luana Matos e Leida Dupret (SCRUM-130).

6. Preparação da Apresentação Final do Projeto

- Preparação em conjunto da apresentação final (PowerPoint) por Beatriz Fiochi, Luana Matos e Leida Dupret.
- Preparação do manual de utilização do gestor por Jéssica Amorim.

- Pré-apresentação no dia 10/09/2026, com recolha de feedback da turma e do professor Vítor Santos, e realização dos ajustes finais à apresentação.
- Apresentação oficial do projeto agendada para o dia 11/09/2026.

7. Tarefas Cumpridas por Elemento da Equipa

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo no período
Beatriz Fiochi (Team Leader)	• Realizou os testes manuais de aceitação de todo o fluxo, com base nas histórias definidas (SCRUM-126). • Implementou a base de dados e o upload múltiplo de imagens (SCRUM-140). • Implementou o campo de data do acontecimento nas notícias (SCRUM-145). • Implementou a funcionalidade de eliminar administradores (SCRUM-146). • Participou na reunião com o cliente (02/09) e na reunião de validação final (09/09). • Colaborou na preparação e na realização da apresentação final do projeto (PowerPoint), em conjunto com Luana Matos e Leida Dupret. • Efetuou o code review das pull requests de outros elementos da equipa.
Jéssica Amorim	• Redigiu a ata da reunião com o cliente (02/09/2026). • Escreveu o manual de utilização do gestor (SCRUM-129). • Ajustou o template da newsletter para suportar 1, 2 ou 3 imagens (SCRUM-144). • Otimizou e garantiu a responsividade de todo o projeto para dispositivos móveis (SCRUM-147). • Participou na reunião com o cliente (02/09) e na reunião de validação final (09/09). • Efetuou o code review das pull requests de outros elementos da equipa.
Leida Dupret	• Implementou e ajustou a funcionalidade de recuperação de palavra-passe do Breeze (SCRUM-23, SCRUM-125). • Concluiu o ecrã de gestão de administradores, com listagem e criação (SCRUM-124). • Corrigiu os bugs finais encontrados nos testes de aceitação (SCRUM-127). • Implementou o suporte a várias imagens nos formulários públicos (SCRUM-141). • Participou na reunião com o cliente (02/09) e na reunião de validação final (09/09). • Colaborou na preparação e na realização da apresentação final do projeto (PowerPoint), em conjunto com Beatriz Fiochi e Luana Matos. • Efetuou o code review das pull requests de outros elementos da equipa.
Luana Matos	• Implementou a possibilidade de consultar todas as newsletters já geradas, para as poder exportar novamente (SCRUM-21). • Acrescentou o filtro por estado e as ações por linha na listagem de newsletters (SCRUM-121). • Implementou a possibilidade de voltar a gerar o PDF de uma newsletter já publicada (SCRUM-122). • Adicionou a ligação à política de RGPD nos formulários públicos (SCRUM-138). • Ajustou as margens do PDF exportado da newsletter (SCRUM-139). • Implementou a moderação de notícias e testemunhos com várias imagens (SCRUM-142). • Implementou a seleção das imagens a incluir na newsletter (SCRUM-143).

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo no período
	• Participou na reunião com o cliente (02/09) e na reunião de validação final (09/09). • Colaborou na preparação e na realização da apresentação final do projeto (PowerPoint), em conjunto com Beatriz Fiochi e Leida Dupret. • Efetuou o code review das pull requests de outros elementos da equipa.

8. Próximos Passos da Equipa

- Realizar a apresentação final oficial do projeto ao cliente e à turma, no dia 11/09/2026.

Ata elaborada por: Beatriz Fiochi (Team Leader) — Team B, Projeto ACCEPT