

Ata de Ponto de Situação

Projeto ACCEPT — We.Did.It (Newsletter @ CESAE Digital)

Projeto / Cadeira	ACCEPT
Equipa	Team B
Team Leader	Beatriz Fiochi
Dev Team	Jéssica Amorim, Leida Dupret, Luana Matos
Projeto de Aplicação	We.Did.It – Newsletter @ CESAE Digital
Cliente	Bruno Santos
Período da Ata	13/07/2026 a 17/07/2026

1. Resumo da Semana

Na semana de 13 a 17 de julho de 2026, destacou-se a realização da segunda reunião com o cliente do projeto "We did it", Bruno Santos, para apresentação, discussão e validação das user stories previamente identificadas. Em paralelo, a equipa avançou com a modelação da base de dados e com o início do protótipo visual do projeto.

A team leader, Beatriz Fiochi, preparou o guião da reunião, tendo Leida Dupret elaborado um documento com pontos adicionais a abordar. A reunião realizou-se no dia 14/07/2026, com a participação ativa de todos os elementos da equipa, que colocaram questões ao cliente e trocaram impressões entre si. A ata da reunião foi redigida por Jéssica Amorim.

Após a reunião, Leida Dupret elaborou um rascunho do modelo de dados, discutido e alinhado com toda a equipa. Leida e Jéssica desenvolveram o diagrama entidade-relação da base de dados, e Luana Matos elaborou o modelo de dados, tendo a versão final sido aprovada por todos os elementos da equipa.

Leida Dupret iniciou ainda o protótipo do projeto na plataforma Figma. Beatriz Fiochi redigiu a presente ata de ponto de situação semanal.

2. Principais Conclusões da Reunião com o Cliente (14/07/2026)

Objetivos da reunião:

- Validar e refinar as user stories propostas para a plataforma de administração da newsletter.
- Alinhar os fluxos de trabalho de gestão de notícias, aprovação, arquivo e permissões.
- Recolher feedback sobre filtros, layouts e integrações.

Exportação, notificações e layout:

- Confirmada a necessidade de exportação da newsletter em PDF, para partilha direta ou como anexo em redes sociais.
- As notificações do sistema deverão ser enviadas preferencialmente por email aos administradores.
- Poderão ser apresentadas 3 opções de layout simples na pré-visualização, para escolha do cliente, entretanto este não é um requisito de alta prioridade.
- Não haverá limite máximo de notícias por newsletter; a gestão da quantidade fica ao critério do administrador.

Filtros e categorias de notícias:

- O filtro de pesquisa deve priorizar a data do acontecimento, e não a data de criação do registo.
- Foi aprovada uma listagem fixa de 14 categorias de notícias (ex.: Abertura de Turmas, Entrega de diplomas, Novo/a colaborador, Divulgação, Parcerias, Estágios, Competições, Testemunhos interno/externo, entre outras), para facilitar a classificação e evitar esquecimentos.
- A notícia de capa será selecionada manualmente pelo utilizador, sem necessidade de categorização automática.
- É necessária uma área de backoffice dedicada à gestão autónoma de filtros/categorias.

Fluxo de trabalho, CRUD e moderação:

- As notícias poderão ser adicionadas, editadas e excluídas, entrando num estado intermédio (ex.: rascunho/pendente de aprovação), cujo desenho lógico fica ao critério da equipa de desenvolvimento.
- Não é necessário histórico detalhado de alterações de conteúdo; é suficiente um log de auditoria simples (utilizador e data da edição).

Perfis de acesso e segurança:

- Fluxo padrão de autenticação (login, logout, recuperação de palavra-passe e criação de contas).
- Todos os administradores terão o mesmo nível de permissões, sem distinção de papéis.
- A criação de contas fica restrita aos domínios de email @cesae.pt e @cesaedigital.pt.
- Todos os administradores devem ser notificados sempre que uma nova notícia for submetida para validação.

Integrações:

- O cliente disponibilizou as credenciais de acesso à API externa de notícias, anteriormente pendente, para a captação de dados para a área de Ofertas de Formação.

Diretriz principal do cliente:

- O cliente reforçou a importância de manter a interface e o layout simples, objetivos e funcionais, evitando complexidade desnecessária ("Simplifiquem!").

3. Modelação de Dados e Prototipagem

- Elaboração de um rascunho inicial do modelo de dados por Leida Dupret, discutido e alinhado com toda a equipa.
- Desenvolvimento do diagrama entidade-relação da base de dados por Leida Dupret e Jéssica Amorim.
- Elaboração do modelo de dados por Luana Matos, aprovado na versão final por todos os elementos da equipa.
- Início do protótipo do projeto em Figma por Leida Dupret.

4. Tarefas Cumpridas por Elemento da Equipa

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo na semana
Beatriz Fiochi (Team Leader)	• Elaborou o guião para a reunião com o cliente. • Participou ativamente na reunião com o cliente, colocando questões e trocando impressões com a equipa. • Participou na discussão e alinhamento do modelo de dados. • Redigiu a ata de ponto de situação semanal.
Jéssica Amorim	• Participou ativamente na reunião com o cliente, colocando questões e trocando impressões com a equipa. • Redigiu a ata da reunião com o cliente. • Colaborou com Leida Dupret no diagrama entidade-relação da base de dados. • Participou na discussão e aprovação do modelo de dados final.
Leida Dupret	• Elaborou um documento com pontos adicionais a abordar na reunião com o cliente. • Participou ativamente na reunião com o cliente, colocando questões e trocando impressões com a equipa. • Elaborou o rascunho inicial do modelo de dados, discutido e alinhado com a equipa. • Colaborou com Jéssica Amorim no diagrama entidade-relação da base de dados. • Iniciou o protótipo do projeto na plataforma Figma.
Luana Matos	• Participou ativamente na reunião com o cliente, colocando questões e trocando impressões com a equipa. • Elaborou o modelo de dados do projeto. • Participou na discussão e aprovação do modelo de dados final.

5. Próximos Passos da Equipe

- Definir os papéis de cada elemento da equipa (frontend, backend e fullstack).
- Agendar reunião com o cliente para aprovação do protótipo visual do projeto.
- Iniciar a base do projeto (Laravel e React).
- Definir as primeiras tasks a desenvolver.

Ata elaborada por: Beatriz Fiochi (Team Leader) — Team B, Projeto ACCEPT