

Ata de Ponto de Situação

Projeto ACCEPT — We.Did.It (Newsletter @ CESAE Digital)

Projeto / Cadeira	ACCEPT
Equipa	Team B
Team Leader	Beatriz Fiochi
Dev Team	Jéssica Amorim, Leida Dupret, Luana Matos
Projeto de Aplicação	We.Did.It – Newsletter @ CESAE Digital
Cliente	Bruno Santos
Período da Ata	27/07/2026 a 31/07/2026

1. Resumo da Semana

Na semana de 27 a 31 de julho de 2026, a equipa organizou formalmente o trabalho de desenvolvimento no Jira e avançou com o arranque técnico do projeto, tendo sido concluída a configuração base da aplicação, criadas as migrações e modelos da base de dados, desenvolvido o layout master do frontend e finalizado o protótipo visual do projeto.

A team leader, Beatriz Fiochi, organizou o Jira com todos os épicos, user stories e tasks, estruturou o plano de sprints (4 sprints previstas até ao final de agosto) e atribuiu as tasks aos elementos da equipa. Beatriz concluiu ainda a configuração base geral do projeto. Luana Matos criou as migrações e os models do projeto. Jéssica Amorim criou o layout master do frontend do projeto. Leida Dupret terminou o protótipo do projeto no Figma.

2. Planeamento e Organização do Trabalho (Jira)

Organização do backlog:

- Estruturação no Jira de todos os épicos, user stories e tasks do projeto.
- Definição do plano de sprints: 4 sprints previstas, com conclusão até ao final de agosto.
- Atribuição das tasks aos elementos da equipa.

3. Arranque Técnico do Projeto

- Conclusão da configuração base geral do projeto por Beatriz Fiochi.
- Criação das migrações e dos models da base de dados por Luana Matos.
- Criação do layout master do frontend do projeto por Jéssica Amorim.
- Finalização do protótipo do projeto no Figma por Leida Dupret.

4. Tarefas Cumpridas por Elemento da Equipa

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo na semana
Beatriz Fiochi	• Organizou o Jira com todos os épicos, user stories e tasks do projeto. • Estruturou o plano de sprints (4 sprints previstas até ao final de agosto). • Atribuiu as tasks aos elementos da equipa. • Concluiu a configuração base geral do projeto.
Jéssica Amorim	• Criou o layout master do frontend do projeto.
Leida Dupret	• Terminou o protótipo do projeto no Figma.

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo na semana
Luana Matos	• Criou as migrações do projeto. • Criou os models do projeto.

5. Próximos Passos da Equipa

- Continuar a sprint atual, com conclusão prevista para o dia 05/08/2026.

Ata elaborada por: Beatriz Fiochi (Team Leader) — Team B, Projeto ACCEPT