

Ata de Ponto de Situação

Projeto ACCEPT — We.Did.It (Newsletter @ CESAE Digital)

Projeto / Cadeira	ACCEPT
Equipa	Team B
Team Leader	Beatriz Fiochi
Dev Team	Jéssica Amorim, Leida Dupret, Luana Matos
Projeto de Aplicação	We.Did.It – Newsletter @ CESAE Digital
Cliente	Bruno Santos
Período da Ata	03/08/2026 a 07/08/2026

1. Resumo da Semana

Na semana de 3 a 7 de agosto de 2026, a equipa desenvolveu e concluiu a Sprint 2 do projeto. A sprint tinha conclusão prevista para o dia 05/08/2026, mas foi efetivamente concluída com atraso, no dia 07/08/2026.

O trabalho da sprint abrangeu as áreas de Infraestrutura e Deploy, Layout, Base de Dados, Acesso e Autenticação e Escrita da Newsletter, com tasks distribuídas por todos os elementos da equipa, conforme detalhado na secção 3.

Foi seguido um fluxo de trabalho baseado em pull requests: cada elemento da equipa submeteu o seu próprio pull request, sendo exigida pelo menos uma aprovação de outro elemento, após code review, antes do merge.

2. Fluxo de Trabalho e Processo de Revisão

- Cada elemento da equipa desenvolveu as suas tasks em branch própria e submeteu o respetivo pull request.
- Definida a regra de pelo menos uma aprovação de outro elemento da equipa, após code review, como condição para avançar para o merge.
- O merge das pull requests foi realizado de forma gradual (um elemento de cada vez), de modo a evitar conflitos e assegurar a estabilidade do código antes do avanço para a sprint seguinte.
- Prazo previsto para a sprint: 05/08/2026. Prazo real de conclusão: 09/08/2026 (atraso de 4 dias).

3. Itens da Sprint 2 por Área

Infraestrutura e Deploy:

- Definição do fluxo de trabalho no Git (branch por tarefa + pull request) e elaboração do README de arranque — Leida Dupret (SCRUM-85).
- Configuração do .env de desenvolvimento, do storage:link e da pasta de uploads de imagens — Beatriz Fiochi (SCRUM-75).

Layout:

- Criação de componentes reutilizáveis (campos de formulário, tabela, badge de estado e mensagens de sucesso/erro) — Jéssica Amorim (SCRUM-81).
- Criação do layout da área de administração, com menu lateral e navegação — Jéssica Amorim (SCRUM-80).
- Criação do layout público, com header, footer e página inicial com links para os formulários — Jéssica Amorim (SCRUM-79).

Base de Dados:

- Criação das migrations de categories, news, testimonials e do campo type (admin) na tabela users — Luana Matos (SCRUM-70).
- Criação das migrations de newsletters, news_newsletter e testimonial_newsletter — Luana Matos (SCRUM-71).
- Criação das migrations de courses, calendar, newsletter_course, newsletter_calendar e logs — Luana Matos (SCRUM-72).

- Criação dos Models Eloquent e definição das relações entre todas as tabelas — Luana Matos (SCRUM-73).
- Criação de seeders (administrador inicial, categorias por defeito e dados de exemplo) — Luana Matos (SCRUM-74).

Acesso e Autenticação:

- User story: "Como gestor, quero fazer logout, para sair da área de gestão" (SCRUM-18).
- Ajuste do logout e do menu de utilizador no layout de administração — Leida Dupret (SCRUM-83).
- User story: "Como gestor, quero fazer login, para aceder à área de gestão" (SCRUM-11).
- Remoção do registo público do Breeze e proteção das rotas de administração com middleware auth — Beatriz Fiochi (SCRUM-78).
- Adaptação do login do Breeze, com redirecionamento do gestor para o dashboard de administração — Leida Dupret (SCRUM-82).

Escrita da Newsletter:

- User story: "Como escritor, quero poder enviar uma notícia, para ser publicada na newsletter" (SCRUM-10).
- Criação da rota e do controller públicos para receção da notícia, com validação e upload de imagem — Beatriz Fiochi (SCRUM-77).
- Criação do formulário público de notícia em React (Inertia) — Leida Dupret (SCRUM-84).

4. Tarefas Cumpridas por Elemento da Equipa

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo na semana
Beatriz Fiochi (Team Leader)	• Configurou o .env de desenvolvimento, o storage:link e a pasta de uploads de imagens (SCRUM-75). • Removeu o registo público do Breeze e protegeu as rotas de administração com middleware auth (SCRUM-78). • Criou a rota e o controller públicos para receção de notícias, com validação e upload de imagem (SCRUM-77). • Efetuou o code review e aprovação das pull requests de outros elementos da equipa.
Jéssica Amorim	• Criou os componentes reutilizáveis: campos de formulário, tabela, badge de estado e mensagens de sucesso/erro (SCRUM-81). • Criou o layout da área de administração, incluindo menu lateral e navegação (SCRUM-80). • Criou o layout público, incluindo header, footer e página inicial com links para os formulários (SCRUM-79). • Efetuou o code review e aprovação das pull requests de outros elementos da equipa.
Leida Dupret	• Definiu o fluxo de trabalho no Git (branch por tarefa + pull request) e escreveu o README de arranque (SCRUM-85). • Ajustou o logout e o menu de utilizador no layout de administração (SCRUM-83). • Adaptou o login do Breeze e configurou o redirecionamento do gestor para o dashboard de administração (SCRUM-82). • Criou o formulário público de notícia em React (Inertia) (SCRUM-84). • Efetuou o code review e aprovação das pull requests de outros elementos da equipa.
Luana Matos	• Criou as migrations de categories, news, testimonials e do campo type (admin) na tabela users (SCRUM-70). • Criou as migrations de newsletters, news_newsletter e testimonial_newsletter (SCRUM-71).

Elemento	Tarefas cumpridas / Contributo na semana
	• Criou as migrations de courses, calendar, newsletter_course, newsletter_calendar e logs (SCRUM-72). • Criou os Models Eloquent e definiu as relações entre todas as tabelas (SCRUM-73). • Criou os seeders: administrador inicial, categorias por defeito e dados de exemplo (SCRUM-74). • Efetuou o code review e aprovação das pull requests de outros elementos da equipa.

5. Próximos Passos da Equipa

- Iniciar a Sprint 3, com base no planeamento definido no Jira.

Ata elaborada por: Beatriz Fiochi (Team Leader) — Team B, Projeto ACCEPT